

Risikoabschätzung in Projekten

Untersuchen Sie Projekte nach Risiken bezüglich Kosten, Ergebnisse, Zeit, Ressourcen

Vier Schritte:

- ✓ Risiken erkennen
- ✓ Auswirkungen einschätzen
- ✓ Wahrscheinlichkeit des Eintretens abschätzen
- ✓ Strategien, Lösungen, Notfallpläne entwickeln

Konkretes Vorgehen:

- ✓ Jedes Risiko auflisten und zählen,
- ✓ einen begleitenden Prozess zur Aufdeckung neuer Risiken installieren
- ✓ die möglichen Auswirkungen und Wahrscheinlichkeiten jedes Risikos quantifizieren,
- ✓ einen Übergangsindikator für jedes Risiko festlegen, der Sie (hoffentlich frühzeitig) warnt, dass der Schadensfall dabei ist, einzutreten,
- ✓ im Voraus einen Plan aufstellen, wie Sie auf jedes eintretende Risiko reagieren werden.'